

Évaluation intermédiaire du projet « cours de santé »

Objectif	Indicateur	Idéal	Réel	Différence	Commentaire	Mesures opérationnelles	Conséquences au niveau des effets
OE1	Utilisations dans les jeux de rôle	Minimum bien	Bien	–	Évaluation bien possible	Aucune	–
OP1	Nombre de cours	1 (pilote)	1 (pilote)	–	–	Aucune	–
OP2	Nombre de participant-e-s	1 (pilote)	45	+ 30%	Demande élevée	Cours plus grands	Groupe cible plus grand que prévu
	Coûts	10'000	15'000	+ 5'000	Nombre de participant-e-s plus élevé, cours plus chers	Examiner réduction des coûts par journée de cours, demander une augmentation de budget	La mise en œuvre peut éventuellement être moins efficace
	Agenda	Mai 09	Juin 09	1 mois de retard	Trouver des orateurs-trices s'est avéré plus difficile que prévu	Formation d'orateurs-trices supplémentaires nécessaire	En raison de la nécessité de former des orateurs-trices, les objectifs d'efficacité sont atteints moins vite que prévu

Résultat

- comme prévu
- réjouissant
- encore incertain
- critique

Mesure

- aucune mesure nécessaire
- planifier du renforcement et la garantie de succès
- continuer à observer
- initier/entreprendre/amorcer des corrections

Source : Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen Zewo (Hrsg.) (2011): Zewo-Leitfaden für Projekte und Programme. Stiftung Zewo, Zürich.