

Zwischenauswertung Projekt Gesundheitskurse

| Ziel | Indikator | Soll | Ist | Differenz | Kommentar | operative Massnahmen | Konsequenzen auf Wirkungsebene |
|------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|--|--|--|
| W1 | Anwendungen im Rollenspiel | mind. gut | gut | – | Auswertung gut möglich | keine | – |
| L1 | Anzahl Kurse | 1 (Pilot) | 1 (Pilot) | – | – | keine | – |
| L2 | Anzahl Teilnehmende | 35 | 45 | + 30% | Nachfrage hoch | grössere Kurse | Zielgruppe grösser als angenommen |
| | Kosten | 10'000 | 15'000 | + 5'000 | höhere Teilnehmendenzahl, teurere Kurse | Einsparung pro Kurstag prüfen, Budgeterhöhung beantragen | Umsetzung kann möglicherweise weniger effizient erfolgen |
| | Termin | Mai 09 | Juni 09 | 1 Monat Verspätung | Referentensuche war schwieriger als erwartet | Ausbildung von zusätzlichen Referenten nötig | Wirkungsziele werden wegen erforderlicher Ausbildung von Referenten weniger schnell erreicht als geplant |

Ergebnis

- wie geplant
- erfreulich
- noch unsicher
- kritisch

Massnahme

- keine erforderlich
- Verstärkung und Erfolgssicherung planen
- weiter beobachten
- Korrekturen einleiten

Quelle: Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen Zewo (Hrsg.) (2011): Zewo-Leitfaden für Projekte und Programme. Stiftung Zewo, Zürich.